

## Bauthema: Der weltberühmte Kefermarkter Flügelaltar und der zu erhaltende Rahmen

Am 18.6.2015 durften wir beim Finanzdirektor, Mag. Reinhold Prinz, unser Pastoralkonzept für die Pfarre Kefermarkt präsentieren (Details auf der Pfarrhomepage). Damit konnten wir klar machen, dass es sehr wichtig ist, unsere Projekte nacheinander anzugehen.

Neben der inhaltlichen Ausrichtung sind auch die Bauthemen enthalten:

**Bauetappe 1-Pfarre: Außensanierung inkl. barrierefreier Zugang**  
**Bauetappe 2-Pfarre: Sanierung und ev. Erweiterung des Pfarrhofs**  
**Bauetappe 2a-Gemeinde: neuer Platz inkl. barrierefreier Zugang**  
**Bauetappe 3-Pfarre: Innensanierung Pfarrkirche**

**Bauetappe 1 läuft gerade (siehe Übersicht unten).**

**Für die Maßnahmen der Bauetappe 2 wird gerade eine Machbarkeitsstudie von der Diözese erstellt.**

<b>Grobbericht Pfarre Kefermarkt Außensanierung 2015</b>	<b>Das Projekt Außensanierung umfasst:</b> - Sanierung der Umfriedungsmauer - Trockenlegung der Kirche - <b>Barrierefreier Zugang zur Kirche</b>
Di. 15.7.2014	Kirchenbehördliche Genehmigung durch die Diözese
2.Halbjahr 2014	Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibung
8./9.11.2014	Klausur PGR in Lichtenberg – endgültige Entscheidung über Variante barrierefreier Zugang
Ende Jänner 2015	Endgültige Vergabe an die Firma C. Peters
Di. 3.2.2015	Startbesprechung mit C. Peters als ausgewählte Baufirma nach Angebotsausschreibung
Februar bis April 2015	Vorbereitungsarbeiten für Sanierung Umfriedungsmauer und Trockenlegung – viele Robotstunden wurden geleistet
Do. 19.3.2015	Lokalausweis Bundesdenkmalamt, Diözese, Gemeinde, Regnis, Verein Dorfentwicklung
April 2015	Start der Baustelle mit den notwendigen Analysegrabungen für Statik und Archäologie
April bis Juli 2015	<b>Baumeisterarbeiten: Sanierung der Umfriedungsmauer gegenüber dem Turm - Trockenlegung der Kirche</b> Es wurden Stützkörper betoniert, Anker gebohrt, laufend Aushub und Abbruch getätigt, Dertotonabdichtung durchgeführt, Stützpfiler teilweise unterfangen, Mauerkrone hergestellt, Mauer für Druckbeton vorbereitet, Druckbeton aufgebracht, Drainage und Kanal gegraben und verlegt, Leerrohre vorgesehen, Frostkoffer hergestellt, Baustelle vorbereitet für Pflasterung
Juli 2015	<b>Erste Pflasterungsarbeiten</b> umfassen die Verlegung der hinteren Stufenanlage durch Pflasterer, Herstellung der Palisaden bei Presbyterium im Osten, Beginn der Verlegung der Leistensteine, Herstellung der Traufenpflaster durch Pflasterer südwestseitig und nordseitig, Pflasterung nordseitig
Juli 2015	<b>Barrierefreier Zugang zur Kirche –</b> Vorbereitungsarbeiten Robot
Vorschau:	
August bis September 2015	<b>Barrierefreier Zugang zur Kirche –</b> Baumeisterarbeiten, Pflasterungsarbeiten
daneben	Blechabdeckung Mauer, Türantrieb, Beleuchtung